

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 中間評価書

平成30年3月23日

計画の名称	播磨高原広域事務組合における長寿命化対策による改築更新事業（防災・安全）			重点配分対象の該当	
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）	交付対象	播磨高原広域事務組合		
計画の目標					

①長寿命化計画策定により、老朽化した浄化センター設備の処理機能を常に良好な状態に保持し、播磨灘流域公共水域の水質保全を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

①播磨高原浄化センターの長寿命化計画策定率を0%（H26）から100%（H28）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

①播磨高原浄化センターの長寿命化計画策定率＝長寿命化計画策定済みの浄化センター数（1箇所）／長寿命化計画を実施すべき浄化センター数（1箇所）

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)	
0%	100%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	315 百万円	A	315 百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0%
-------	-----------------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---------------------------	----

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制	中間評価の実施時期 平成30年3月
播磨高原広域事務組合社会資本総合整備計画評価委員会にて、整備計画の評価を実施	公表の方法 播磨高原広域事務組合ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 下水道事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
											H26	H27	H28	H29	H30					
A1-1	下水道	一般	播磨高原広域事務組合	直接	-	汚水	改築	播磨高原浄化センター長寿命化計画策定・実施	計画策定・改築更新	播磨高原広域事務組合						314		策定済	長寿命化	
A1-2	下水道	一般	播磨高原広域事務組合	間接	個人	雨水	助成	雨水貯留タンク設置助成事業	年5基	播磨高原広域事務組合						1		-	新世代	
小計（下水道事業）																				
合計																	315		-	

B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
合計																			

C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
合計																			

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
合計																			

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I	定量的指標に関する交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化計画に基づく施設整備により、施設の健全な状態に保つことができた。			
II	定量的指標の達成状況	指標①	中間目標値	100%	目標値と実績値に差がでた要因
			中間実績値	100%	
III	定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）					
・引き続き計画的な下水道施設の長寿命化を行うことにより、施設の持続的な管理・運営を図る。					

(参考図面) (防災・安全交付金)

計画の名称	播磨高原広域事務組合における長寿命化対策による改築更新事業 (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	播磨高原広域事務組合

